

## Esercizio Finanziario 2021

### UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile: Arch. Catapano Chiara

#### Obiettivi operativi trasversali comuni a tutte le U.O.

Progressivo	Indirizzo Strategico	Obiettivi operativi di Ente	Peso (25)
01	Una Amministrazione a misura di cittadino	Attuazione degli obiettivi previsti dal PTCP - Percorso di informatizzazione – digitalizzazione dei processi amministrativi nel rispetto del D.Lgs. n. 217/17 del Regolamento UE 679/2016	5
02	Una Amministrazione a misura di cittadino	Potenziamento sistema integrato controlli interni	10
03	Una Amministrazione a misura di cittadino	Tempi di pagamento: monitoraggio fatture in scadenza e scadute	3
04	Una Amministrazione a misura di cittadino	Semplificazione e innovazione digitale	7

#### Obiettivi operativi di Area

Progressivo	Indirizzo Strategico	Obiettivo operativo	Peso (75)
01	5 – Un'amministrazione a misura di cittadino	Opere pubbliche - Obiettivi dati dall'Amministrazione	50
02	5 – Un'amministrazione a misura di cittadino	Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	10
03	1 - Un paese che cresce e si sviluppa	Interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di proprietà comunale	10
04	1 - Un paese che cresce e si sviluppa	Adempimenti amministrativi propedeutici all'acquisto di un terreno in frazione Volon – via Zecchinato	5
<b>PERFORMANCE COMPLESSIVA</b>			<b>100</b>

Obiettivo Operativo di Area - nr 01						
OPERE PUBBLICHE – OBIETTIVI DATI DALL'AMMINISTRAZIONE						
FINALITA'						
Dare attuazione alla programmazione in materia di opere pubbliche secondo le priorità fissate dall'amministrazione. Per quanto attiene alle tempistiche di realizzo si rileva che le date indicate sono da intendersi compatibilmente con le disponibilità economiche in ottemperanza alla normativa FPV.						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Valore realizzato con eventuali note esplicative a cura della P.O.	
Impianti sportivi S. Maria 3° Stralcio: avvio lavori ed esecuzione – SAL finale	Entro il 31.12.2021		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	10		
Manutenzione straordinaria Palazzetto: acquisizione autorizzazioni CONI e VVF- Approvazione progetto esecutivo - Indagine di mercato mediante manifestazione interesse – indizione gara appalto lavori	Entro il 31.12.2021		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	10		
Ampliamento Cimitero di Zevio: Indagine di mercato mediante manifestazione interesse – trasmissione documentazione a CDP per ottenimento erogazione mutuo	Entro il 30.06.2021 (subordinato all'approvazione del Bilancio Finanziario 2021-2023)		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	5		
Ampliamento Cimitero Santa Maria – Approvazione nuova fattibilità e approvazione nuovo progetto definitivo-esecutivo	Entro il 31.12.2021 (subordinato all' approvazione nuova fattibilità per aumento quadro economico e necessità di reperire ulteriori risorse a copertura)		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	5		
Asfaltature strade capoluogo Zevio – Consegna lavori e realizzazione 50% (mediante SAL n. 2)	Entro il 31.12.2021		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	10		
Realizzazione auditorium 3° stralcio – Procedura negoziata per affidamento DL e CSE e Indagine di mercato mediante manifestazione interesse per appalto lavori	Entro il 31.12.2021		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	10		
<b>Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)</b>	<b>Non raggiunto</b>	<b>Raggiunto in modo ampiamente insufficiente</b>	<b>Parzialmente raggiunto</b>	<b>Quasi completamente raggiunto</b>	<b>Raggiunto</b>	<b>Raggiunto in modo ottimale</b>
	<b>0 – 20</b>	<b>21 - 40</b>	<b>41 - 60</b>	<b>61 - 80</b>	<b>81 - 95</b>	<b>96 - 100</b>
<b>Punteggio assegnato in base al raggiungimento</b>						

<b>Obiettivo Operativo di Area - nr 02</b>						
<b>ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>						
<b>FINALITA'</b>						
Adempimenti della Legge regionale E.R.P, verifica diverse assegnazioni alloggi e attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti.						
<b>PIANO DI AZIONE - FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Tempi</b>	<b>Indicatori di realizzo</b>		<b>Peso</b>	<b>Valore realizzato (con eventuali note esplicative a cura della P.O.)</b>	
Indizione Bando E.R.P. 2021 e adempimenti preliminari e conseguenti – verifica della documentazione ai fini della presentazione delle domande	Emissione bando entro il 31.01.2021	<u>Output:</u> emissione bando nei tempi previsti – verifica documentazione in tempo utile per la presentazione delle domande		5		
Attività inerenti e conseguenti alla verifica delle diverse assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Entro 31.12.2021	<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti		5		
<b>Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)</b>	<b>Non raggiunto</b>	<b>Raggiunto in modo ampiamente insufficiente</b>	<b>Parzialmente raggiunto</b>	<b>Quasi completamente raggiunto</b>	<b>Raggiunto</b>	<b>Raggiunto in modo ottimale</b>
	<b>0 – 20</b>	<b>21 - 40</b>	<b>41 - 60</b>	<b>61 - 80</b>	<b>81 - 95</b>	<b>96 - 100</b>
<b>Punteggio assegnato in base al raggiungimento</b>						

**Obiettivo Operativo di Area - nr 03****INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE****FINALITA'**

Dare attuazione agli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di proprietà comunale, come indicato nel piano di azione.

**PIANO DI AZIONE - FASI**

Descrizione	Tempi	Indicatori di realizzo	Peso	Valore realizzato (con eventuali note esplicative a cura della P.O.)		
				Non raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
Scuola Media Zevio Contributo statale L. 160/2019 – avvio lavori entro date del bando	Entro il 15.09.2021	<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	5			
Sede Municipale Contributo statale L. 160/2019 – avvio lavori entro date del bando	Entro il 15.09.2021	<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	5			
<b>Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)</b>	<b>0 – 20</b>	<b>Raggiunto in modo ampiamente insufficiente</b> <b>21 - 40</b>	<b>Parzialmente raggiunto</b> <b>41 - 60</b>	<b>Quasi completamente raggiunto</b> <b>61 - 80</b>	<b>Raggiunto</b> <b>81 - 95</b>	<b>Raggiunto in modo ottimale</b> <b>96 - 100</b>
<b>Punteggio assegnato in base al raggiungimento</b>						

<b>Obiettivo Operativo di Area - nr. 04</b>						
<b>ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI ALL'ACQUISTO DI UN TERRENO IN FRAZIONE VOLON – VIA ZECCHINATO</b>						
<b>FINALITA'</b>						
Dar corso a tutti gli adempimenti amministrativi necessari a concludere l'acquisto di un terreno in Frazione Volon – Via Zecchinato.						
<b>PIANO DI AZIONE - FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Tempi</b>		<b>Indicatori di realizzo</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore realizzato (con eventuali note esplicative a cura della P.O.)</b>	
Adempimenti amministrativi e stipula atto notarile	Stipula entro 18.02.2021		<u>Efficacia:</u> esecuzione nei tempi previsti	5		
<b>Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)</b>	<b>Non raggiunto 0 – 20</b>	<b>Raggiunto in modo ampiamente insufficiente 21 - 40</b>	<b>Parzialmente raggiunto 41 - 60</b>	<b>Quasi completamente raggiunto 61 - 80</b>	<b>Raggiunto 81 - 95</b>	<b>Raggiunto in modo ottimale 96 - 100</b>
<b>Punteggio assegnato in base al raggiungimento</b>						