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1.DESCRIZIONE OPERE IN VARIANTE AL P.U.A. 
 
La presente relazione è allegata alla richiesta di variante non sostanziale del PUA 

denominato “Belvedere” in corso di realizzazione in Località Campagnola di Zevio. 

La presente variante si rende necessaria per alcuni adattamenti del progetto delle 

opere di urbanizzazione sopraggiunti in fase di realizzazione. 

Le modifiche principali riguardano la rotonda sul lato di Via Carducci, la vasca di 

laminazione e gli allacci ai sottoservizi. 

 

Sulla rotonda all’incrocio tra via Carducci e via Euclide lato Comune di Zevio, sono state 

leggermente modificate le isole spartitraffico ed i bracci di ingresso/uscita per adattarle 

alla conformazione delle strade mantenendo le larghezze ed i raggi originali previsti. 

In particolare, è stato previsto un raccordo più dolce per l’ingresso sulla bretella che 

collega alla SS 434 per permettere una manovra più agevole ai mezzi pesanti in svolta. 

È stato prevista la modifica del profilo del cordolo sormontabile interno della rotonda 

in accordo con la Polizia Locale. 

Per migliorare la visibilità della rotonda stessa oltre alla torre faro già prevista sono 

state inserite delle luci lampeggianti sulle isole spartitraffico e nella corona centrale 

della rotonda in corrispondenza degli innesti oltre ad un lampione aggiuntivo in 

corrispondenza dell’attuale attraversamento pedonale. 

 

Sulla nuova bretella sarà realizzato un impianto di illuminazione composto da 5 

lampioni di altezza 8,0 m con illuminazione a led. È stato previsto inoltre il passaggio 

sotto la nuova bretella per la fauna selvatica, come previsto dal rapporto VAS, con 

tubazione di cemento di sezione 50x50 cm. 

 

In corrispondenza dei parcheggi è stato previsto, in accordo con la Provincia, per 

permettere una futura installazione di una coppia di fermate del trasporto extraurbano 

ATV, di installare due lampioni aggiuntivi, uno sul lato strada direzione Pozzo ed uno in 

direzione Raldon sfruttando il palo già previsto per il parcheggio con una doppia 

schermatura. Le fermate saranno a distanza di 50 m una dall’altra, con strisce di 

attraversamento pedonale. 

Sul lato dei parcheggi verrà realizzato un tratto di marciapiede in masselli autobloccanti 

di lunghezza 10 m in corrispondenza della futura fermata a bordo strada. 

 

La presente variante propone di modificare la posizione della vasca di laminazione per 

realizzarla al limite dell’area verde di mitigazione non più parallela ai parcheggi ma 

parallela alla nuova bretella e che avrà dimensioni maggiori di quanto previsto nel 
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progetto originale con una lunghezza di circa 115 m e larghezza di circa 15 m il cui 

fondale sarà posto ad una quota massima rispetto il terreno circostante di -1,30 m e 

con una balza intermedia a quota -0,65 m. Verrà così garantita l’invarianza idraulica con 

una superficie totale di 1.630 mq, altezza massima di invaso pari ad 1,0 m ed un volume 

di invaso pari a 1.173 mc superiore a quanto previsto nel progetto originale (mc. 1.018). 

Alla luce dello spostamento della vasca di laminazione in adiacenza dell’area a standard  

si propone di cedere a titolo gratuito al Comune di Zevio una superficie aggiuntiva sulla 

quale è collocata parte della vasca di laminazione per un totale di circa 1 242 mq, 

coincidente con il mappale 969, al fine di poter ampliare il più possibile la zona a verde 

per una migliore fruibilità anche da parte della popolazione; inoltre per agevolare 

l’accesso dei mezzi meccanici della manutenzione del verde è stata realizzata una balza 

intermedia ad una profondità di 0,65 m lungo tutto il lato sud verso la strada. 

Viene modificato il tracciato della tubazione di raccolta delle acque meteoriche del 

lotto mantenendo separati i due rami, uno sul lato Via Carducci ed uno su Via Manzoni 

di lunghezza aumentata per raccogliere e convogliare autonomamente l’acqua nella 

vasca di laminazione migliorando il deflusso in condizioni critiche. Sul lato di via 

Manzoni sono inoltre stati aggiunti tre pozzi perdenti lungo il percorso del tubo stesso. 

 

Per la rotonda sulla Provinciale SP2 lato San Giovanni Lupatoto è stato modificato 

l’impianto di illuminazione con l’aggiunta di un lampione a led oltre ai quattro già 

previsti di altezza 9,00 m come previsto dal progetto dell’impianto elettrico a firma 

dell’Ing. Pietro Nesci. 

 

Per quanto riguarda i sottoservizi sono stati modificati i punti di allaccio sulla base delle 

ultime indicazioni degli Enti Gestori: 

- l’allacciamento all’energia elettrica viene previsto da via Carducci, sull’angolo nord del 

lotto dove è presente la linea della media tensione; 

- l’allacciamento alla rete idrica così come quella del gas è previsto su via Carducci uno 

sull’angolo nord ed uno sull’angolo sud del lotto; 

- l’allacciamento alla rete Telecom è prevista con un ingresso circa a metà lotto sul lato 

di via Carducci. 

Sono state previste inoltre alcune migliorie al progetto come la realizzazione degli 

accessi all’area verde tra la nuova bretella ed il canale del Consorzio per poter 

effettuare la manutenzione e la posa di una tubazione in pvc per un’eventuale futura 

realizzazione di impianto di irrigazione dell’area stessa.  

 

Verona, 16/06/2021                                                            

                                                           Il Progettista  

                                                                      Ing. Tessari Giuliano 


